

УТВЕРЖДАЮ

ООО «ВТК»

Генеральный директор

Д. О. Янковский

Корректировочный план

подготовки тепловых сетей ООО «ВТК» к работе в осенне-зимний период **2025-2026** гг., разработанный на основе анализа прохождения 3-х предыдущих отопительных периодов (в соответствии с абз. 3 п. 5 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ № 2234 от 13.11.24г.)

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнитель
1	Плановый ремонт, проведение гидравлических, тепловых, температурных испытаний и промывки тепловых сетей: -в зоне теплоснабжения ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» от котельной по адресу г. Мурино, ул. Новая, д. 7 стр. 1 - в зоне теплоснабжения ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» от котельной по адресу г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 32 стр. 1	с 27.05.25г. по 10.06.25г. с 04.08.25г. по 17.08.25г.	ООО «ВТК», Подрядная организация
2	Капитальный ремонт тепловой сети от НО-2 до ТК-2	с 27.05.25г. по 10.06.25г.	Подрядная организация
3	Предоставление комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду документов, подтверждающих выполнение п. 9.1, 9.2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ № 2234 от 13.11.24г.	до 01.09.25г.	ООО «ВТК»

Генеральный директор

Янковский

Д. О. Янковский